

OdlarNytt [April 2010]

Bästa grannar, medlemmar och delägare, lite nytt om vad som händer i Bostadsrättsföreningen Odlaren:

BALKONGRENOVERINGEN

Tidplanen

Tidplanen för renoveringen glider tyvärr pga en del oförutsedda problem med både de stora och de små balkongerna. Här följer den senaste revisionen av tidplanen vilken vi verkligen hoppas är den sista:

Bodekullsgången 21 A-B	Renoveringar klara vecka 18
Bodekullsgången 19 A-C	Renoveringar klara vecka 20
Nobelvägen 103 A-B	Renoveringar påbörjas vecka 17 och klart vecka 22
Abbekåsgatan 8 A-B	Renoveringar påbörjas vecka 19 och klart vecka 24
Källartrappan	Ombyggnation klar vecka 18

Container

Containern som står på Bodekullsgången är **INTE** föreningens utan byggföretagets. Det är alltså **INTE** ok att slänga saker där. Antingen får ni vänta tills nästa gång vi har container vilket styrelsen kommer att informera om eller åka till tippen själva.

Städning av balkonger

Nu står vi i begrepp att börja arbetet med balkongerna på Nobelvägen och på Abbekåsgatan. Vi vill därför påminna om att städa bort ALLT ni har på era balkonger.

Vi vill också påminna om att det av under inga omständigheter förutom brand är tillåtet att bryta upp förseglingen av balkongerna, de finns där av en anledning!

Gården

Styrelsen håller nu på att titta på vad vi skall göra med gården när balkongrenoveringen är klar. Vi håller på att ta in förslag från ett flertal landskapsarkitekter och har tänkt bestämma oss för tre förslag som sedan presenteras för er, våra medlemmar.

Målet är att arbetet med gården skall starta så fort övriga renoveringsarbeten är klara men det går i nuläget inte att utlova något datum.

Med vänliga hälsningar,

STYRELSEN, 20.04.2010